
Projektgruppemøde i Vild med Tårup 

Dato: onsdag den 28. april 2021 
Tid: kl. 19 ‐ 21 
Sted: Tårup Forsamlingshus, lille sal. 
Deltagere: Stine Laybourn, Arne Nielsen, Arne Roymondt Buhrkall, Steen Jensen og Pernille Albertus  
 
1: Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

2: Etablering af vilde bede på fællesarealerne under egen i Tårup. 

 Status på mødet med landsbypedellerne fra Nyborg Kommune 
o Arne N havde et møde med dem, positive overfor projektet 

 Henvendelse fra landsbyrådet 
o Der er midler til vores projekt og vi har fået grønt lys til at gå i gang 
o Karsten Mengel bliver vores kontaktperson 

 Frørup Andelskasse forvilder deres baghave (Stine fik opgaven), historien deles digitalt  

 Tilrettelæggelse af så og tilplantning ‐ hvem gør hvad og hvornår 
o Arne N og B koordinerer klargøring 

 Græstørv skrælles af, rendegraver og grus skal koordineres, let fræsning, herefter 
tromle, vente 14 dage, evt. afbrænde nye spirer før der sås og plantes 

o Steen laver fotodokumentation, overvejer planche om projektet 
o Stine: der er 2 ugers leveringstid på stauder 
o Alle deltager i såning og udplantning. 

 

3: Videre arbejde med vores eget lokalskilt for Vild med Tårup, der kan benyttes af landsbybeboere, som 

engagerer sig i projektet på egen grund 

Steen bestiller nogle eksemplarer hjem, som han vil vise på næste møde. 

 

4: Drøftelse af indholdet i mødet med VINK 9/5‐2021 

Steen gennemgik forberedte slides. Tilføjelser:  

 Værdier:  

o "Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget" citat af Signe Wenneberg 

o Hvordan understreger vi, at vi ikke er fanatiske?  

 Formidling: Arne N vil tale med Foredragsforeningen om et evt. foredrag, der berører emnet. 

 

5: Planlægning af startskud til igangsættelse af projektet i forhold til landsbyens beboere 

Herunder en eventuel kombination med Landsbyrådets indvielse af Petanquebanerne søndag den 20. juni 

2021. 

Enighed om, at det er en god idé at kombinere. Steen melder tilbage til Landsbyrådet. 

Stine og Pernille laver et oplæg på 10 min ved indvielsen. 

 

6: Udarbejdelse af en langsigtet strategi for gennemførelse af projektet Vild med Tårup 

Hvilke elementer skal indgå i den langsigtede strategi for projektet? 

Skal der laves flere tiltag på de offentlige arealer? 

Hvordan tænker vi børn ind i projektet?  



Enige om at lave en udvidet brainstorm som øverste punkt på næste møde. 

 

7: Eventuelt. 

 

8: Næste møde 

Næste møde: onsdag d. 26. maj kl. 19‐21 

 


